
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
846377

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  248.235,47 % Período: 5,48% 94,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%
2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.244,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 5,95% 94,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.636,18 231.213,82 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 216,09 3.413,73 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.852,27 234.627,55 - - - - - - - - - 

%: 5,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 14.636,18 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 

Acumulado: Contrapartida: 216,09 3.629,82 3.629,82 3.629,82 3.629,82 3.629,82 3.629,82 3.629,82 3.629,82 3.629,82 3.629,82 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.852,27 249.479,82 249.479,82 249.479,82 249.479,82 249.479,82 249.479,82 249.479,82 249.479,82 249.479,82 249.479,82 

Local Responsável Técnico
Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
CREA/CAU: 5069369000

Data ART/RRT: 28027230180299499
terça-feira, 13 de março de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO

 Valor (R$) Parcelas:

PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

UBIRAJARA/SP

1039143-35

Total:    R$ 249.479,82

Item Descrição

PMv3.0.2 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
846377

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  248.235,47 % Período:

2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.244,35 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
terça-feira, 13 de março de 2018

 Valor (R$) Parcelas:

PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

UBIRAJARA/SP

1039143-35

Total:    R$ 249.479,82

Item Descrição
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